

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán

Công trình: Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Nước Líp

Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hướng dẫn số 663/HD-SXD ngày 28/5/2015 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Nước Líp; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Công văn số 656/UBND ngày 03/8/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc cho chủ trương điều chỉnh dự toán các công trình theo hướng dẫn số 663/HD-SXD ngày 28/5/2015;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tại Tờ trình số 68/TTr-BQL ngày 23/7/2015 về việc xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình: Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Nước Líp; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây và thông báo cáo kết quả thẩm định số 90/TB-KQTD ngày 07/9/2015 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Nâng cấp hệ thống nước

sinh hoạt Nước Líp; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây với các nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
2. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.
3. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.
4. Đơn vị tư vấn lập dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bình Sơn.
5. Nội dung điều chỉnh: Theo hướng dẫn số 663/HD-SXD ngày 28/5/2015 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty cổ phần thủy điện Đăkđrinh
7. Tổng dự toán điều chỉnh

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng dự toán theo QĐ số 1382/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây	Tổng dự toán điều chỉnh	Tăng(+) giảm(-)
1	- Chi phí xây dựng	1.808.010.122	1.363.958.835	-444.051.287
2	- Chi phí QLDA	42.803.270	32.495.841	-10.307.429
3	- Chi phí tư vấn	118.282.689	114.159.683	-4.123.006
4	- Chi khác	33.993.765	26.246.070	-7.747.695
5	- Chi phí dự phòng	200.308.985	666.538.401	+466.229.416
6	Tổng cộng:	2.203.398.830	2.203.398.830	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu (trường hợp chưa tổ chức đấu thầu); thương thảo, điều chỉnh hợp đồng (trường hợp đã ký hợp đồng), thực hiện các bước tiếp theo của dự án và thanh quyết toán giá trị hoàn thành của công trình ghi tại Điều 1 quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc các đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước Sơn Tây, Công ty cổ

phân thủy điện Đăk đrinh và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT/C



CHỦ TỊCH

Lê Văn Tùng