

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường nội đồng Ra Lãng, thôn Đắc Trên
Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường nội đồng Ra Lãng, thôn Đắc Trên; địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây;

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 27/12/2017 của UBND xã Sơn Dung về việc xin thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Đường nội đồng Ra Lãng, thôn Đắc Trên; địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 317/BCTT-TCKH ngày 28/12/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Công trình: Đường nội đồng Ra Lãng, thôn Đắc Trên.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.

- Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Dung.
- Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 27/6/2017 - 15/11/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	705.002.000	626.000.000	79.002.000
- Vốn Chương trình 135 năm 2017.	626.000.000	626.000.000	0
- Vốn Chương trình 135 năm 2018.	79.002.000	0	79.002.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	784.284.091	705.002.000
1. Chi phí xây dựng	600.958.108	624.996.000
2. Chi phí QLDA	15.426.868	15.426.000
3. Chi phí TV ĐTXD	55.332.220	55.331.000
4. Chi phí khác	41.770.799	9.249.000
5. Chi phí dự phòng	70.796.096	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- 3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	705.002.000	0	0	0
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	705.002.000	0	0	0
2. Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	705.002.000	
- Vốn Chương trình 135 năm 2017.	626.000.000	
- Vốn Chương trình 135 năm 2018.	79.002.000	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 28/12/2017 là:

+ Tổng nợ phải thu: **0 đồng.**

+ Tổng nợ phải trả: **79.002.000 đồng.**

Chi tiết các khoản nợ theo phụ lục số 1, 2 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/có định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Sơn Dung	705.002.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý công nợ theo Báo cáo thẩm tra số 317/BCTT-TCKH ngày 28/12/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và nội dung quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt tại quyết định này. Đồng thời, Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn Tây; Chủ tịch UBND xã Sơn Dung và Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT ✓



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đình Quang Ven

Phụ lục I


BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG RA LÃNG, THÔN ĐẮK TRÊN.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ SƠN DUNG - HUYỆN SƠN TÂY

Quyết định số **2830** /QĐ-UBND ngày **30** / **12**/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây)

DVT: Đồng



TT	Cơ cấu	Giá trị Dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị Quyết toán	Tăng (+), giảm (-) số với Dự toán được duyệt	Tăng (+), giảm (-) số với Chủ đầu tư trình	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Chi phí xây dựng	600.958.108	624.996.000	624.996.000	24.037.892	0	
1	Thi công xây dựng	600.958.108	600.958.000	600.958.000	-108	0	
2	Chi phí hàng mục chung	-	24.038.000	24.038.000	24.038.000	0	
II	Chi phí quản lý dự án	15.426.868	15.426.000	15.426.000	-868	0	QĐ số 957/QĐ-BXD
3	Quản lý dự án	15.426.868	15.426.000	15.426.000	-868	0	
III	Chi phí tư vấn DTXD	55.332.220	55.331.000	55.331.000	-1.220	0	
4	Chi phí khảo sát địa hình	20.029.537	20.029.000	20.029.000	-537	0	
5	Chi phí lập Báo cáo KT-KT	16.826.827	16.827.000	16.827.000	173	0	QĐ số 957/QĐ-BXD
6	Chi phí giám sát KTTC	18.475.856	18.475.000	18.475.000	-856	0	QĐ số 957/QĐ-BXD
IV	Chi phí khác	41.770.799	9.249.000	9.249.000	-32.521.799	0	
7	Chi phí thẩm định TK BVTC và DT	1.174.600	1.174.000	1.174.000	-600	0	TT số 75/2014/TT-BTC
8	Chi phí hàng mục chung	24.038.324	-	-	-24.038.324	0	
9	Chi phí bảo hiểm công trình	1.802.875	-	-	-1.802.875	0	
10	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	6.680.000	-	-	-6.680.000	0	ND số 46/2015/ND-CP
11	Chi phí thẩm tra quyết toán	8.075.000	8.075.000	8.075.000	0	0	TT 09/2016/TT-BTC
V	Dự phòng	70.796.096	-	-	-70.796.096	0	
	Tổng cộng	784.284.091	705.002.000	705.002.000	-79.282.091	0	

Phụ lục 2
BẢNG CÔNG NỢ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG RA LẶNG, THÔN ĐẮK TRÊN.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ SƠN DUNG - HUYỆN SƠN TÂY

(K) KẾ HOẠCH SỐ 2830 /QĐ-UBND ngày 30 /12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây)

ĐVT: Đồng



TT	Tên các đơn vị	Nội dung	Số quyết toán	Số giải ngân		Công nợ tồn đến thời điểm thẩm tra	
				Vốn Chương trình 135 năm 2017	Vốn nhân dân đóng góp	Phải thu	Phải trả
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Chi phí xây dựng		624.996.000	609.123.000	-	-	15.873.000
1	Công ty TNHH MTV Tân Thiện Tín	Thi công xây dựng	600.958.000	600.958.000	-	-	-
2	Công ty TNHH MTV Tân Thiện Tín	Chi phí hạng mục chung	24.038.000	8.165.000	-	-	15.873.000
II	Chi phí quản lý dự án		15.426.000	-	-	-	15.426.000
3	UBND xã Sơn Dung	Quản lý dự án	15.426.000	-	-	-	15.426.000
III	Chi phí TV ĐTXD		55.331.000	15.703.000	-	-	39.628.000
4	Công ty CP kiến trúc và XD Gia Huy	Chi phí khảo sát địa hình	20.029.000	-	-	-	20.029.000
5	Công ty CP kiến trúc và XD Gia Huy	Chi phí lập Báo cáo KT-KT	16.827.000	-	-	-	16.827.000
6	Công ty TNHH TV và XD Châu Trung	Chi phí giám sát KTTC	18.475.000	15.703.000	-	-	2.772.000
IV	Chi phí khác		9.249.000	1.174.000	-	-	8.075.000
7	Phòng Kinh tế và HT	Chi phí thẩm định TK BHYT và DT	1.174.000	1.174.000	-	-	-
8		Chi phí hàng mục chung	-	-	-	-	-
9		Chi phí bảo hiểm công trình	-	-	-	-	-
10		Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	-	-	-	-	-
11	Phòng Tài chính - KH	Chi phí thẩm tra quyết toán	8.075.000	-	-	-	8.075.000
V	Dự phòng		-	-	-	-	-
VI	Tổng cộng		705.002.000	626.000.000	-	-	79.002.000
VII	Công nợ bù trừ						79.002.000