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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban  

Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 16/6/2026 đến ngày 22/6/2026) 

 
 

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường 

trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần, 

phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 

16/6/2026 đến ngày 22/6/2026) như sau: 

1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

Lũy kế tính đến ngày 22/6/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 

17.229 tỷ đồng (tăng 559 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước), bằng 50,9% dự toán 

HĐND tỉnh giao(1); Chi ngân sách địa phương đạt 11.538 tỷ đồng (tăng 530 tỷ 

đồng so với kỳ báo cáo trước), bằng 39% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ 

tướng Chính phủ giao đầu năm là 7.316,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính 

phủ mới giao thêm cho tỉnh Quảng Ngãi 423 tỷ đồng, gồm: giao vốn cho các 

trường biên giới 243 tỷ đồng, giao vốn cho Chương trình MTQG phát triển văn 

hóa là 180 tỷ đồng. Như vậy, đến nay tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 

của tỉnh Quảng Ngãi là 7.739 tỷ đồng2. Lũy kế đến ngày 18/6/2026 giải ngân 

khoảng 1.561 tỷ đồng, bằng 20,2% kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 21% kế 

hoạch sau khi thực hiện tiết kiệm 5% (bằng 21,3% kế hoạch vốn Thủ tướng 

Chính phủ giao đầu năm, bằng 22,2% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 

5%). Trong đó ngân sách trung ương giải ngân 446 tỷ đồng, bằng 23,8% (bằng 

30,7% kế hoạch giao đầu năm), ngân sách địa phương giải ngân 1.115 tỷ đồng, 

bằng 19%. 

2. Tình hình thị trường, cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh:  

Thực hiện Công văn số 4510/BCT-TTTN ngày 18/6/2026 của Bộ Công 

Thương về việc thông báo điều hành giá bán xăng dầu; theo đó, việc trích lập 

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện với các mặt hàng: Xăng sinh 

học (200 đồng/lít), dầu điêzen (800 đồng/lít). Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá 

xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến là 0 đồng/lít. 

                                           
(1) Trong đó: Thu nội địa đạt 10.059 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán HĐND tỉnh giao (trong đó: Thu từ Nhà máy 

lọc dầu Dung Quất 3.791 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu tiền sử dụng đất 823 tỷ đồng, bằng 

24,7% dự toán HĐND tỉnh giao; các khoản thu còn lại 5.445 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán HĐND tỉnh giao);  

Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.161 tỷ đồng, bằng 66,3% dự toán HĐND tỉnh giao. 
2 Bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương 1.877 tỷ đồng. 
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Ngày 16/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP thí 

điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 (có hiệu lực 

kể từ ngày ký đến hết ngày 15/6/2028), theo đó, Xăng E10RON95-III được thí 

điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở 

thay thế xăng RON95-III. 

Hiện nay, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị 

trường như sau: 

Mặt hàng 

Kỳ điều hành 

ngày 11/6/2026 

(đvt: đồng/lít) 

Kỳ điều hành 

ngày 18/6/2026 

(đvt: đồng/lít) 

Chênh lệch 

(đvt: đồng/lít) Tỷ lệ % 

Xăng E5RON92  21.332   20.126  - 1.206 - 5,65 

Xăng E10RON95-III -  20.753      

Dầu điêzen 0.05S  25.877   23.534  - 2.343 - 9,05 

Tình hình cung ứng xăng dầu và lượng tồn kho tại các cửa hàng bảo đảm 

ổn định, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. 

3. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh: 

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

4. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh: 

Trong tuần qua, trên địa bàn xã Sơn Linh xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa 

lớn, gió giật mạnh đã gây thiệt hại với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 

6.670 triệu đồng(3). UBND tỉnh ban hành Công văn số 5661/UBND-NNMT 

ngày 16/6/2026 và Công văn số 5724/UBND-NNMT ngày 17/6/2026 chỉ đạo 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

tỉnh) phối hợp với các đơn vị, địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, 

sớm ổn định cuộc sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Sơn Linh. 

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Sơn Linh và đề xuất của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường(4), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5993/UBND-

NNMT ngày 23/6/2026 đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh cho Ủy ban nhân dân 

xã Sơn Linh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở; đồng thời, giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các đơn vị liên 

quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết nội dung đề 

                                           
(3) Trong đó: 70 nhà dân bị hư hỏng (trong đó, nhà bị tốc mái, hư hỏng rất nặng (từ 50-70%): 01 cái; nhà bị hư 

hỏng nặng (từ 30 - 50%): 07 cái; nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần (dưới 30%): 62 cái). Một số diện tích hoa 

màu, cây trồng của người dân bị ảnh hưởng, địa phương đã và đang rà soát, thống kê cụ thể diện tích, loại cây 

trồng, mức độ thiệt hại để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Trường Trung học cơ sở xã Sơn Linh bị ảnh hưởng; 

02 trụ điện chiếu sáng tại thôn Làng Ghè (làm gãy 01 trụ điện 02 pha và đứt dây điện tại xóm Kà Ria, thôn Làng 

Rí) gây mất điện cục bộ; ngoài ra làm hư hỏng một số công trình khác (gồm: (i) Trụ sở làm việc của Đảng ủy xã, 

khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã; (ii) Trụ sở UBND xã Sơn Linh bị thiệt hại nặng ở nhiều hạng 

mục). 
(4) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Sơn Linh tại Tờ trình số 95/TTr- UBND ngày 18/6/2026 và Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 830/BC-SNNMT ngày 19/6/2026. 
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nghị của UBND xã Sơn Linh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 18/6/2026 đối 

với thiệt hại về hạ tầng, trụ sở; hoàn thành trước ngày 10/7/2026. 

Ngoài ra, trong tuần qua không có phát sinh dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn tỉnh. 

5. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, 

không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh: 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và các bộ ngành Trung ương liên quan, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực triển khai thực hiện đồng 

bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh và đạt được một 

số kết quả nhất định theo các khuyến nghị của EC. Trong tuần, UBND tỉnh đã ban 

hành: Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 về việc bổ sung kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU (đợt 1), Công văn số 5727/UBND-

NNMT ngày 17/6/2026 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và 

nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trong mùa mưa bão năm 2026; Công văn số 

5813/UBND-NNMT ngày 19/6/2026 về việc triển khai Công điện số 420/MAY-

CĐ ngày 17/6/2026 của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về việc xử lý các tàu 

cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng từ năm 2024 đến nay. 

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.NTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Y Ngọc 



 

 

PHỤ LỤC 

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh 

 

 

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG  

1. Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án 139,19/172,16 ha, 

đạt 80,9%. Đã bàn giao mặt bằng 131,61/172,16 ha, đạt 76,4%. Phê duyệt 

phương án tăng 1,05 ha, bàn giao mặt bằng tăng 0,06 ha so với kỳ báo cáo trước.  

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 876/2.382 tỷ 

đồng, đạt 36,8%, tăng 7 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 330 tỷ đồng. Đã 

giải ngân 141,15/330 tỷ đồng, đạt 42,8%, tăng 26,15 tỷ đồng so với kỳ báo cáo 

trước. 

2. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1  

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng đến nay 

11,8/13,28km, đạt 90%. 

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 606/673,3 tỷ đồng, 

đạt 90%, tăng 0,5 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải 

ngân 13,037/110 tỷ đồng, đạt 11,9%, tăng 3,507 tỷ đồng so với kỳ báo cáo 

trước. 

3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 15,52/16,245km, đạt 

95,5%; tăng 0,165km so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 569/700 tỷ đồng, 

đạt 81,3%; tăng 3 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 130 tỷ đồng, đã giải 

ngân 26,548/130 tỷ đồng, đạt 20,4%. 

4. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án 23,97/24,89 ha, đạt 

96%. Đã bàn giao 4,17/6,11 km, đạt 67,5%. 

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 218,1/408,9 tỷ 

đồng, đạt 53,3%, tăng 0,1 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải 

ngân 45,8/110 tỷ đồng, đạt 40%. 

5. Cầu Trà Khúc 1 
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- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án đợt 1 các phường 

Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng đối với phần diện tích đất do UBND quản lý, 

được 6,28/7,3ha. 

- Công tác thực hiện dự án: Ban Quản lý đang thực hiện công tác lựa chọn 

nhà thầu thi công xây dựng. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 380 tỷ đồng, đã 

nhập Tabmis 380 tỷ đồng, đã giải ngân 4,4/380 tỷ đồng, tăng 0,1 tỷ đồng so với 

kỳ báo cáo trước. 

6. Dự án Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã kết thúc niêm yết và trình Phương án đợt 

1 xã Sơn Tịnh và đợt 1 phường Trương Quang Trọng. Đang niêm yết Phương án 

đất nông nghiệp đợt 2 đoạn qua xã Sơn Tịnh. Tiếp tục kiểm kê, kiểm đếm đất ở 

và nhà cửa vật kiến trúc. 

- Công tác thực hiện dự án: Đã ban hành Thông báo khởi công công trình 

tại Thông báo số 153/TB-BQL ngày 05/6/2026. Đã phối hợp Sở Xây dựng, địa 

phương và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tạm tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông trên phạm vi dự án; tiếp tục thí nghiệm, chấp thuận vật liệu đầu vào; hoàn 

thiện các hồ sơ pháp lý đầu vào. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 giải ngân 50/50 tỷ 

đồng, đạt 100%. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 giải ngân 68,6/144,019 tỷ đồng, 

đạt 47,64%. 

7. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi 

- Công tác bồi thường GPMB: Tổng diện tích khảo sát, kiểm kê khoảng 

36,5ha. Đang lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi 

đất thực hiện dự án. 

- Công tác thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đã có Tờ trình số 1633/TTr-

BQLDDCN ngày 28/5/2026 gửi Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi. 

Sở Xây dựng đã hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tại Công văn số 4246/SXD-HĐXD ngày 

10/6/2026. 

- Công tác giải ngân: Chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026. 

8. Dự án Công viên Cây xanh Thạch Bích 

- Công tác bồi thường GPMB: UBND phường Nghĩa Lộ và Ban Quản lý 

dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức san dọn 

mặt bằng 29 thửa đất đã bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trước đây. 

- Công tác thực hiện dự án: Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác đấu thầu, đã 

lựa chọn và ký Hợp đồng với Đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán (triển khai sau thiết kế cơ sở). Dự kiến khởi công xây dựng công trình vào 

Quý III/2026. 
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- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn giao 2026 là 123,816 tỷ đồng, bao gồm 

cả vốn kéo dài của năm 2025 (vốn đủ điều kiện thanh toán, đã nhập Tabmis là 

89,316 tỷ đồng); đã giải ngân với giá trị 0,816 tỷ đồng. 

9. Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi  

- Công tác bồi thường GPMB: Đã thực hiện bồi thường GPMB và bàn giao 

khoảng 44,35/56,547km đạt 78,43% chiều dài tuyến. 

- Công tác thực hiện dự án: Lũy kế giá trị thực hiện hợp đồng xây lắp đến 

thời điểm báo cáo khoảng 487.175 triệu đồng, ước đạt khoảng 43,19% giá trị 

hợp đồng. 

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 120 tỷ đồng, giá trị 

giải ngân 15/120 tỷ đồng, đạt 12,5%. 

10. Dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - 

trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 

02 xã Mô Rai và xã Sa Loong. 

- Công tác thực hiện dự án: 

+ Điểm trường Rờ Kơi: Giá trị hợp đồng 175,344 tỷ đồng; Giá trị thi công 

đến nay ước đạt khoảng 79%; tăng 2% so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Dục Nông: Giá trị hợp đồng 181,08 tỷ đồng; Giá trị thi 

công đến nay ước đạt khoảng 73%; tăng 2% so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Sa Loong: Giá trị hợp đồng 168,564 tỷ đồng; Giá trị thi 

công đến nay ước đạt khoảng 67%; tăng 2% so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Mô Rai: Giá trị hợp đồng 183,188 tỷ đồng; Giá trị thi công 

đến nay ước đạt khoảng 48%; tăng 4% so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác giải ngân:  

+ Điểm trường Rờ Kơi: Giá trị giải 106,129/181,079 tỷ đồng, đạt 58,6%; 

tăng 11,6 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Dục Nông: Giá trị giải ngân 62,661/182,301 tỷ đồng, đạt 

34,4%; tăng 8,17 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Sa Loong: Giá trị giải ngân 75,965/187,316 tỷ đồng, đạt 

40,6%; tăng 31,27 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

+ Điểm trường Mô Rai: Giá trị giải ngân 52,222/188 tỷ đồng, đạt 27,8%; 

tăng 23,969 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. 

11. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42) 

Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đã được Thủ tướng Chính 

phủ giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện tại 

Công văn số 611/TTg-CN ngày 28/5/2025. Trước đây, trên cơ sở đề xuất của 
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tại Văn bản số 316/2025/CV-SHD ngày 

13/8/2025 và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo 

phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất 

kết hợp vốn ngân sách nhà nước tại Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 

20/11/2025. 

Tuy nhiên, tại Công văn số 4765/VPCP-CN ngày 25/5/2026 của Văn 

phòng Chính phủ về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Phạm Gia Túc, theo đó giao UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động rà soát, đánh giá, 

lựa chọn phương án đầu tư dự án theo thẩm quyền, bảo đảm khả thi, hiệu quả, 

tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện 

phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 

nhà nước, doanh nghiệp nhà nước “Tổ chức rà soát các dự án BT đã, đang và 

dự kiến triển khai; chỉ quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án thật sự 

cần thiết, cấp bách, có hiệu quả kinh tế - xã hội, phù hợp quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; Không đề xuất triển khai dự án BT đối với các công trình 

có thể thực hiện bằng hình thức đầu tư khác (như áp dụng loại hợp đồng BOT, 

BLT hoặc có thể bố trí vốn đầu tư công hoặc huy động vốn từ nhân dân thông 

qua dự án đầu tư kinh doanh). Trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán, phải 

xác định rõ vị trí, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư khi lập dự án 

theo đúng quy định của pháp luật; hiệu quả, tính khả thi, tránh nguy cơ dẫn đến 

phát sinh lãi vay do chậm thanh toán và các vướng mắc, tranh chấp khác khi 

thanh toán cho nhà đầu tư”). 

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát 

quy định pháp luật có liên quan để thống nhất phương án đầu tư dự án, bảo đảm 

phù hợp với quy định của pháp luật, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ và tính khả thi. 

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH 

Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sẽ do nhà đầu tư trực tiếp 

quản lý, thực hiện đầu tư dự án; do đó, các nhà đầu tư sẽ có kế hoạch triển khai 

thực hiện dự án phù hợp với khả năng thu xếp tài chính, thị trường,… nhằm đảm 

bảo hiệu quả của dự án. 

1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại Phường Trương 

Quang Trọng và phường Cẩm Thành 

UBND tỉnh đã thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Khu đô thị mới An Phú 

(đảo Ngọc) cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện tại Công văn số 

5631/UBND-CNXD ngày 15/6/2026. 

2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi 
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- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường 

93,92/93,92ha. Đã thực hiện bồi thường 93,63/93,92ha; tăng 0,29ha phương án 

bồi thường so với kỳ báo cáo trước. 

- Công tác thực hiện dự án: UBND tỉnh đã giao đất 1.123.117,4m2, trong đó: 

Đợt 1: 356.574,2 m2; Đợt 2: 383.271,6 m2; Đợt 3: 383.271,6 m2. Hiện nay, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp đơn vị tư vấn tính giá đất Đợt 3; Sở 

Xây dựng đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thấp tầng - PK1. 

- Giá trị thực hiện: Đã giải ngân khoảng 747,513 tỷ đồng; tăng 136,129 tỷ 

đồng so với kỳ báo cáo trước. 

3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 

- Công tác bồi thường GPMB: Hiện đã được giao/cho thuê đất khoảng 

247,27/276,33ha (đạt tỷ lệ 89,5%). 

- Công tác thực hiện dự án: Đang vận hành thử nghiệm đồng bộ toàn bộ 

dây chuyền sản xuất thép HRC đạt 5,6 triệu tấn/năm. Tăng công suất 2,8 triệu 

tấn/năm lên 5,6 triệu tấn/năm so với kỳ báo trước. 

4. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất 

- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công Dự án vào ngày 

19/12/2025 và đang triển khai xây dựng dự án. 

- Công tác giải ngân: Khoảng 1.222/10.000 tỷ (tương đương 12,22% tổng 

vốn đầu tư đăng ký). 

5. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công 

nghiệp VSIP II Quảng Ngãi 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường cho 

105,83/497,7ha, trong đó: đã bồi thường 100,63/497,7ha (đạt 20,22%), đã được 

cho thuê đất với diện tích khoảng 13,29ha. Diện tích đã bồi thường tăng 0,24ha 

so với kỳ báo cáo trước. 

- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 281,23 tỷ đồng, tăng 1,07 tỷ 

đồng so với kỳ báo cáo trước. 

6. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án 

Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc 

UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các 

dự án tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND và 1348/QĐ-UBND ngày 12/5/2026. 

Đã đăng tải HSMT vào ngày 15/5/2026; dự kiến mở thầu vào 30/6/2026 và sẽ 

triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.  

7. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án. 

- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công san lấp mặt bằng dự 

án vào ngày 02/02/2026. 
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8. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 

- Công tác bồi thường GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường: 

109,37ha; đã chi trả 109,07/109,37ha. Đã được nhà nước cho thuê đất với tổng 

diện tích khoảng 102,57/117ha. 

- Công tác thực hiện dự án: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên 

quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 

102,57/117ha. 

9. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - 

Núi Chúa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện 

lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu đến Quý III/2026 tại Thông báo số 197-

TB/VPTU ngày 27/5/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy./. 
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