

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự
án Tôn tạo di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND tỉnh về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia);

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tôn tạo di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1120/TTr-SVHTTDL ngày 18/4/2025 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 47/BCTĐ-STC ngày 23/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ gồm 12 gói thầu, có tổng giá trị là 26.425 triệu đồng (Nội dung chi tiết từng gói thầu theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KGVX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Trần Hoàng Tuấn



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TÔN TẠO DI TÍCH QUỐC GIA KHU CHỨNG TÍCH SON MỸ
Kiểm tra và phê duyệt dự án định số 647/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01	Tư vấn quản lý dự án	448	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Tròn gói	Tối đa 600 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 02	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	82		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Tròn gói	Tối đa 120 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 03	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	21		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Tròn gói	Tối đa 120 tháng	Không	Không

4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch				Gói thầu số 04	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	656	Ngân sách tỉnh		Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
5					Gói thầu số 05	Thẩm định giá	39			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
6					Gói thầu số 06	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	100			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
7					Gói thầu số 07	Thi công xây lắp	22.376			Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định	Tối đa 480 ngày	Không	Không
8					Gói thầu số 08	Giám sát thi công xây lắp và thiết bị	475			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 480 ngày	Không	Không

