

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng Khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ
các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh
về chủ trương dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải
táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình
Thanh;*

*Trên cơ sở Thông báo số 15-TB/TU ngày 04/7/2025 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại khu công nghiệp, đô
thị, dịch vụ Bình Thanh;*

*Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh
về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn
vốn ngân sách địa phương (bao gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia);*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số Tờ trình số 23/TTr-BQL
ngày 11/4/2025, Công văn số 1328/BQL-KHTH ngày 13/5/2025 về việc điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định
cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại KCN, đô thị, dịch vụ Bình Thanh;
đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 83/BC-STC ngày
30/5/2025 và Công văn số 189/STC-ĐTĐT ngày 14/7/2025; ý kiến thống nhất
của Thành viên UBND tỉnh.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; cụ thể như sau:

T T	Nội dung	Theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	Nay điều chỉnh
1	Chủ đầu tư/cơ quan quản lý dự án	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
2	Tổng mức đầu tư	180 tỷ đồng	232 tỷ đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 83/BC-STC ngày 30/5/2025.

2. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và cơ quan thẩm định dự án chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định, tính pháp lý, sự phù hợp của hồ sơ đề xuất; rà soát chặt chẽ quy mô, kinh phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND xã Đông Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, CNXD746

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Hiền