
  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   THỊ XÃ ĐỨC PHỔ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Số:         /TTr-UBND                              Đức Phổ, ngày     tháng    năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án: Cầu Thạnh Đức 

 

  Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi 

     
 

Dự án cầu Thạnh Đức được Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ phê duyệt dự 

án tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 với tổng mức đầu tư là 265 

tỷ đồng (Trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ là 250 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách 

thị xã). 

Kế hoạch vốn năm 2023 ngân sách tỉnh hỗ trợ là 134 tỷ đồng (từ nguồn 

tăng thu: 68 tỷ đồng, nguồn tiết kiệm chi: 66 tỷ đồng), đến thời điểm 31/01/2024 

giải ngân được 112,924 tỷ đồng, đạt 84,2% so với kế hoạch vốn giao. Số vốn còn 

lại của năm 2023 là 21,075 tỷ đồng chưa giải ngân hết được UBND tỉnh cho phép 

chuyển nguồn sang năm 2024 tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024.  

Kế hoạch vốn  năm 2024 ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất (nằm trong trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025: 100 tỷ 

đồng). Ngày 07/02/2024, UBND thị xã Đức Phổ có Công văn số 398/UBND-

TCKH gửi Sở Tài chính đăng ký nhu cầu sử dụng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất nhập vào hệ thống Tabmis nhưng đến nay vẫn chưa có vốn trên hệ thống 

Tabmis.  

Cầu Thạnh Đức là dự án được Đảng bộ thị xã Đức Phổ chọn làm công 

trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2025-2030. UBND thị xã 

Đức Phổ kính đề nghị Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn từ 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi vượt dự toán năm 2023 với kinh phí là 50 tỷ đồng 

để thị xã Đức Phổ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. 

 UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh  

quan tâm, xem xét hỗ trợ./. 
     

Nơi nhận:                                                   CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT.                                    

 

              

                  Bùi Văn Lý 
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